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1、评价依据与过程
1.1 绩效评价依据
（1）《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

（2）2014年10月湖南省财政厅印发的《预算绩效管理操作规程》；
（3）财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）；
（4）《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2015]2号）；

（5）《湖南省财政厅湖南省环境保护厅关于印发〈湖南省环境保护专项资金使用管理办法〉的通知》（湘财建[2014]6号）；

（6）《关于成立预算绩效管理领导小组》的通知（湘环办[2014]10号）；

（7）其他相关规章制度。

2、项目基本情况

2.1 项目概况

2014年湖南省环保监管能力建设与运行专项资金预计投资项目18个，预计完成投资10900.39万元，专项资金的使用范围涉及水质、空气、重点污染源在线监控运营、科学研究等多方面监管能力的建设与运行。

    2014年湖南省环保监管能力建设与运行专项资金项目共计18个，完成投资共计11641.22万元。完工项目15个，在建项目3个，在建项目分别为：地下水基础环境现状调查评估、环保科学技术发展资金（48个研究课题已有25个验收）、主要污染物减排能力建设资金（该项目由7个子项目构成，其中省级和7个市级监察移动执法能力建设项目、50个市县环境应急装备、环境信息能力建设资金3个子项目仍处在建状态）。
2.2 项目资金用途

纳入本次绩效评价的2014年湖南省环保监管能力建设与运行专项资金项目，按照中央有关文件规定和省委、省政府要求，优化资金使用结构，用于以下方面：

	序号
	一级专项
	金额

（万元）
	资金用途

	1
	排污权收购项目
	1563.75 
	排污权交易中心实施16次排污权指标收购，实际支出1563.75万元（其中包括本年度预算资金63.75万元，上年度结余资金1500万元）。

	2
	排污权试点工作经费
	150.00 
	至2014年12月，省财政厅直接下拨娄底市、岳阳市、永州市环保局的排污权交易试点工作研究经费150万元（三市各50万元）

	3
	环保志愿者保护湘江“绿色卫士”行动专项经费
	200.00 
	由省财政拨付200万资金用于省联合办公室的工作运行、环保志愿者的设施配备和能力建设、对环保志愿者进行培训，以及志愿者开展“湘江守望者”行动、“环境记录者”行动、“绿色传播者”行动等专项行动所需经费。

	4
	湖南省全民环境教育项目
	150.00 
	主要用于重金属治理跟踪拍摄、素材收集、环保嘉年华湖南站活动、环保宣传展览、赠阅《湖南环境信息》24000份、六五世界环境日宣传画发行1900套宣传手册发行39100本等的制作制作费用。

	5
	环境监察执法船运行维护经费
	29.20 
	㈠每年应支付长沙市水上交通服务中心船舶运营服务费用19.2万元。
㈡支付船舶油料费10万元。
㈢因船舶上需安装的监测仪器设备为到位，故该执法船尚未投入正常使用，故项目资金结余40.8万元。该结余资金结转2015年度使用。

	6
	"走出去"环保企业奖励经费
	200.00 
	对10家拓展省外市场份额、研发推广环保治理新技术、新产品成效显著的省内环保企业给予科研补助。

	7
	环保科学技术发展资金
	490.30 
	通过省财政厅组织公开招标，安排重点环保科技攻关项目190.3万元（分别是纸浆或化纤漂白配套二氧化氯制备系统开发及产业化示范，安排资金96.5万元；常压富氧直浸湿法炼锌高硫渣综合利用技术研究及应用，安排资金93.8万元）。我厅通过专家评审程序，确定安排一般环保科研课题48个，共支持资金300万元。

	8
	省级水质自动站运营管理经费
	233.00 
	包含2013年度湘资沅澧流域20个水质自动监测站的运营管理情况，协助省厅组织运营商和地方站开展未验收水站、新增监测指标的仪器设备比对监测，以及20个水站站房省级改造项目

	9
	污染源自动监控系统运营考核比对监测
	147.00 
	对湖南省14家省管火电厂的39台装机容量30MW以上的发电机组，共安装废气排口在线监控设施31套，对湖南省2014年在线监控75套进行抽测。

	10
	环境质量监测网运行补助
	532.00 
	对全省14个市（州）的城市开展的环境空气、地表水、饮用水、降雨、地表水重金属和其它专项环境质量监测的省级数据汇总审核，开展环境质量现场核查，环境质量各类报告编制等工作。

	11
	省级水质自动运营管理项目
	204.40 
	为湖南省环保厅投资建设的湘资沅澧20个站点。

	12
	重点污染源监督性监测经费配套
	220.00 
	2014年湖南省环境监测系统对516家国控重点污染源（废水244家、废气139家、污水处理厂133家）开展监督性监测工作。

	13
	国控重点污染源自动监控系统第三方运营费
	2619.75 
	支付中标的8家运营公司2619.75万元。

	14
	地下水基础环境现状调查评估
	63.29 
	完成全省“双源”（饮用水源地与七类污染源地）地下水基础环境的调查与分析投入的人力、物力、资金

	15
	县级环保执法补助
	520.00 
	共给32个市县环保部门安排10-20万元不等的执法补助，超预算的是给部分省管火电厂所在地环保部门的执法补助工作经费。

	16
	环境污染事故应急资金准备金
	300.00 
	突发环境事件处置补助经费。根据应急突发事件的具体情况拨付到市县环保部门。

	17
	省监测站及洞庭湖监测总新实验室仪器维护运行与更新
	350.00 
	（1）污染源与应急监测能力建设。拟采购低浓度烟尘测定仪、高湿条件下二氧化硫监测仪（火电厂监督性监测），便携式傅立叶红外分析仪（大气污染应急监测），金额100万元；（2）重金属污染监测重点实验室建设。计划添置土壤研磨仪及筛分器、土壤含水率测定、电位滴定仪、二恶英监测设备和全自动微生物检测系统等，金额120万元。（3）仪器设备运行维护费用30万元，用于仪器设备的运行维护与更新。（4）省监测站及洞庭湖监测中心实验室仪器维护运行与更新，项目资金100万元

	18
	主要污染物减排能力建设资金
	
	见以下明细子项

	18-1
	市县环境监测能力建设
	2240.00 
	根据重点地市和县级环境监测站工作开展的实际情况，在原有能力建设、仪器装备水平基础上，按照“填平补齐”原则，通过配置监测仪器设备，提升环境监测能力。

	18-2
	洞庭湖站改制后设备购置费
	164.50 
	购置了一台采样车（购车款直至10月份资金到位后才支付），含税价为16.1万元，通过公开招标方式采购了如冷原子吸收全自动测汞仪、离子色谱仪、倒置显微镜等实验室仪器设备一批111.42万元，其他零星开支53.08万元。

	18-3
	省级和7个市级监察移动执法能力建设
	138.00 
	对衡阳市、邵阳市、常德市、娄底市、永州市、怀化市、湘西土家族苗族自治州七个市州环保局开展移动执法建设。

	18-4
	 50个市县环境应急装备
	497.47 
	对除长株潭之外的十一个市州及其辖区内的40个县区开展应急能力建设，提升突发环境事件应对能力。

	18-5
	环境信息能力建设资金
	188.56 
	市州平台运行经费200万、在线监控软件重新部署及巡检14.3万、省级设备采购40万、省级监控中心运行费32万、环保四级网络租赁费60万

	18-6
	核与辐射监管能力建设
	200.00 
	为8个重点市州（衡阳、郴洲、怀化、张家界、娄底、益阳、常德、株洲）配备辐射监测设备和辐射计量仪器

	18-7
	电磁辐射环境监管能力建设
	240.00 
	为各辖区内含有放射源的46个区县和含有核设施的2个市县配备执法取证设备和辐射监测仪器，

	
	合 计
	11641.22 
	


2.3项目资金到位、使用及结余情况

2014年湖南省环保监管能力建设与运行专项资金项目共计18个，年初预计专项资金10900.39万元，财政下达本年指标11820.75万元，使用上年结余资金2011.81万元，本年完成投资11641.22万元，年末结余2191.34万元，具体情况如下表：

	项目名称
	预计项目投资
	财政下达本年指标
	使用上年结余资金
	项目实际完成投资
	本年结余


	排污权收购项目
	1030.00 
	1030.00 
	1500.00 
	1563.75 
	966.25 

	排污权试点工作经费
	150.00 
	150.00 
	
	150.00 
	

	环保志愿者保护湘江“绿色卫士”行动专项经费
	200.00 
	200.00 
	
	200.00 
	

	湖南省全民环境教育项目
	150.00 
	150.00 
	
	150.00 
	

	环境监察执法船运行维护经费
	70.00 
	70.00 
	
	29.20 
	40.80 

	"走出去"环保企业奖励经费
	200.00 
	200.00 
	
	200.00 
	

	环保科学技术发展资金
	500.00 
	490.30 
	
	490.30 
	

	省级水质自动站运营管理经费
	233.00 
	233.00 
	73.00 
	233.00 
	73.00 

	污染源自动监控系统运营考核比对监测
	147.00 
	147.00 
	74.41 
	147.00 
	74.41 

	环境质量监测网运行补助
	532.00 
	532.00 
	114.40 
	532.00 
	114.40 

	省级水质自动运营管理项目
	292.00 
	204.40 
	
	204.40 
	

	重点污染源监督性监测经费配套
	220.00 
	220.00 
	
	220.00 
	

	国控重点污染源自动监控系统第三方运营费
	2726.39 
	2619.75 
	
	2619.75 
	

	地下水基础环境现状调查评估
	300.00 
	300.00 
	
	63.29 
	236.71 

	县级环保执法补助
	500.00 
	520.00 
	
	520.00 
	

	环境污染事故应急资金准备金
	300.00 
	300.00 
	
	300.00 
	

	省监测站及洞庭湖监测总新实验室仪器维护运行与更新
	350.00 
	350.00 
	250.00 
	350.00 
	250.00 

	主要污染物减排能力建设资金
	3000.00 
	4104.30 
	　
	3668.53 
	435.77 

	其中：市县环境监测能力建设
	　
	2240.00 
	　
	2240.00 
	　

	     洞庭湖站改制后设备购置费
	　
	218.00 
	　
	164.50 
	53.50 

	     省级和7个市级监察移动执法能力建设
	　
	305.00 
	　
	138.00 
	167.00 

	     50个市县环境应急装备
	　
	555.00 
	　
	497.47 
	57.53 

	     环境信息能力建设资金
	　
	346.30 
	　
	188.56 
	157.74 

	     核与辐射监管能力建设
	　
	200.00 
	　
	200.00 
	　

	     电磁辐射环境监管能力建设
	　
	240.00 
	　
	240.00 
	　

	合 计
	10900.39 
	11820.75 
	2011.81 
	11641.22 
	2191.34 


2.4 项目实施效果情况 

   （1）加强企业环保的意识。将企业的经济利益与保护环境相结合，无形中建立和加强企业的环保意识。本次评价的项目中无论是排污权收购项目还是"走出去"环保企业奖励经费项目都是奔着加强企业环保意识目的实施的。排污权收购项目以回购剩余指标的方式，实现节约减排的目的，减排剩余的指标便是企业的无形资产，与企业的经济利益存在千丝万缕的关系。                   

   （2）加强群众的环保意识。本次评价的项目中环保志愿者保护湘江“绿色卫士”行动专项经费、湖南省全民环境教育项目等项目都是通过宣传和教育的方式加强群众的环保意识。

   （3）完善环境保护设施。设备的智能化、应急设备的完备性已成为环保工作不能忽视的问题，本次评价的项目中国控重点污染源自动监控系统第三方运营费、环境污染事故应急资金准备金等多个项目都是重在健全环保设施的智能化和完备性的建设。

   （4）协调经济发展与环境保护的关系。当今社会经济发展与环境保护的矛盾备受瞩目，如何合理解决这一矛盾也成为了2014年监管能力建设的一大重点，环保科学技术发展资金项目获得了社会各界关注，本次收到48个环保研究课题，社会各界从水质、空气、土壤等多方面提出科学发展的建议。

3、绩效评价工作的开展情况

3.1成立评价领导小组及引入中介机构参与评价

为及时、高效地完成好本次绩效自评工作，2014年5月27日，我厅办公室发布了《关于成立预算绩效管理领导小组》的通知（湘环办[2014]10号），成立了由厅长担任组长，副厅长担任副组长，各职能处室主要负责人和厅直属二级单位主要负责人担任组员的预算绩效管理领导小组；领导小组办公室设在厅规财处；同时，由厅规财处按照政府采购要求，选定湖南大宇联合会计师事务所共同组成本次绩效评价工作组，保持绩效评价结果的公开、公平、公正性。

在评价过程中，绩效评价工作组认真做到，以事实为依据，对每一个评价指标逐条分解、细化打分，最终形成“2014年度湖南省环保监管能力建设与运行专项资金项目绩效评价报告”。

3.2组织专门的绩效评价技术培训
为了在技术上保证本次绩效评价的顺利开展，于2015年4月10日，我厅组织全部项目牵头处室及相关项目单位人员进行了培训，现场讲述项目绩效评价方法与程序，并发放了《项目及县级汇总绩效报告格式》、《项目基础数据表》《指标体系表》、《项目基础数据表》、《项目收支明细表》等相关资料。

3.3 下发通知、作出进度安排
    2014年4月10日，我厅组织各处室、各单位召开了专题会议，对本次绩效评价工作进度作出具体安排，确保本次绩效评价工作有序高效运行。
3.4 抽查项目情况

    根据2014年湖南省环保监管能力建设与运行专项资金项目预计投资额10900.39万元计算，我们抽取了国控重点污染源自动监控系统第三方运营费和排污权收购两个项目的现场评价，两个项目的预计投资额分别为2726.39万元和1030万元，占2014年所有能力专项的比重为34.46%%。现分别介绍两个项目的情况：

3.4.1国控重点污染源自动监控系统第三方运营费项目的情况
   （1）该项目预计投资2726.39万元，2014年度财政下达指标2619.75万元（根据2013年度评估报告支付当年未付的40%和2014年预计投资2726.39万元的60%合计而来），实际完成投资2619.75万元。财政指标文湘财建指[2014]75号和湘财建指[2014]289号，分别到位项目资金1055.25万元和1564.5万元。

   （2）项目的资金全部通过“经费支出-2014年重点污染源自动监控设施第三方运营费”科目核算，做到专款专用、专帐核算。

   （3）项目进行了公开招投标，选定聚光科技（杭州）股份有限公司、湖南智诚技术发展有限公司等8家合作单位。

   （4）项目建设和执行过程中遵循了行业规章制度。如：项目严格遵循了《湖南省重点污染源自动监控系统现场端第三方运营资金管理暂行办法》第十条“上半年向运营公司按标准支付第三方运营费60%，其余40%根据年度考核结果支付”的规定。

3.4.2 排污权收购项目的情况

   （1）该项目预计投资1030万元，2014年度财政下达指标1030万元，使用上年结余资金1500万元，实际完成投资1563.75万元，结余966.25万元。财政指标文湘财建指[2014]270号和湘财建指[2014]287号分别到位项目资金1030万元和1500万元。

   （2）项目资金1563.75万元全部通过“事业支出-项目支出-财政补助支出-排污权指标回购及环境污染治理”科目核算，做到专款专用、专帐核算，具体资金使用情况如下：

	时间
	凭证号
	支出金额
	合同单位
	数量（吨）

	2014-11-7
	3
	500.00 
	湖南创元发电有限公司
	3943

	2014-11-14
	5
	500.00 
	张家界桑梓综合利用发电厂有限责任公司
	7000

	2014-11-20
	22
	7.25 
	湖南普照科技发展有限公司
	19

	2014-12-31
	44
	46.50 
	醴陵市恒力瓷业制造有限公司
	31

	2014-12-31
	44
	19.50 
	株洲宏盛锌业有限责任公司
	13

	2014-12-31
	44
	7.50 
	株洲东钛实业有限公司
	5

	2014-12-31
	44
	49.50 
	醴陵新亚瓷业有限公司
	33

	2014-12-31
	44
	16.50 
	醴陵市金牛火焙纸厂
	11

	2014-12-31
	44
	103.50 
	株洲宏基锌业有限公司
	69

	2014-12-31
	44
	10.50 
	株洲龙灰提炼实业有限公司
	7

	2014-12-31
	44
	120.00
	湖南柳化桂成化工有限公司
	30吨化学需氧量，15吨氨氮排污权

	2014-12-31
	44
	78.00 
	唐人神集团股份有限公司
	52

	2014-12-31
	44
	15.00 
	株洲市鑫达冶化有限责任公司
	10

	2014-12-31
	44
	18.00 
	醴陵市嘉兴瓷业有限公司
	12

	2014-12-31
	44
	36.00 
	醴陵嘉华瓷业制造有限公司
	24

	2014-12-31
	44
	36.00 
	湖南省醴陵市远大瓷业有限公司
	24

	合 计
	1563.75 
	
	


（3）项目建设和执行过程中制定并遵循了行业规章制度。如：2014年1月20日，湖南省人民政府印发了《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》，我厅为了使该政策更健康、迅速的执行下去，在严格按照执行该制定的同时，于2014年9月1日印发了《湖南省排污权有偿使用和交易资金使用规定（试行）》的通知。
3.5 绩效评价内容
（1）投入管理：主要评价项目立项的规范性、年度目标及绩效目标情况、资金到位情况；

（2）过程管理：主要是各项目资金管理制度、措施制定和实施情况，落实《湖南省人民政府办公厅关于整合规范省级财政专项资金的意见》（湘政办发〔2012〕58号）文件下发后，专项资金整体管理情况。
（3）项目绩效：主要评价项目产出的目标、产出成本、项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响、服务对象满意度。

3.6 绩效评价指标

根据《湖南省财政厅关于做好2014年度项目支出绩效自评工作的通知》（湘财绩[2015]2号）等相关文件及通知要求，并结合环保专项资金的业务特点，将绩效评价的内容细化为具体的绩效评价指标，确定4个一级指标、6个二级指标、17个三级指标进行本次绩效评价工作，评价指标和评价标准详见下表：

	评价指标
	分值
	评价标准

	投入
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	2
	项目是否按照规定的程序申请设立；满分2分，未设立0分

	
	
	
	1
	所提交的文件、材料是否符合相关要求；满分1分，未提交0分

	
	
	
	2
	事前是否经过必要可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。满分2分，未进行0分

	
	
	绩效目标合理性
	1
	是否符合国家法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；符合得1分、不符合得0分。

	
	
	
	1
	是否与项目实施或委托单位职责密切相关；符合得1分、不符合得0分

	
	
	
	1
	项目是否为促进事业发展所必需；符合得1分、不符合得0分

	
	
	
	2
	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得2分、不符合得0分

	
	
	绩效指标明确性
	1
	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；目标细分得1分、未细分得0分。

	
	
	
	1
	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；目标清晰得1分、不清晰得0分。

	
	
	
	1
	是否与项目年度任务教或计划数相对应；目标对应得1分、不对应得0分。

	
	
	
	2
	是否与预计确定的项目投资额或资金量相匹配。目标匹配得2分、不匹配得0分。

	
	资金落实（10分）
	资金到位率
	5
	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。到位资金率得分=到位及时率*5分

	
	
	到位及时率
	5
	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位资金及时率得分=到位及时率*5分

	过程
	业务管理（15分）
	管理制度健全性
	3
	是否已制定或具有相应的业务管理制度；已制定3分，不全面1分，未制定0分

	
	
	
	2
	业务管理制度是否合法、合规、完整。制度完善2分，不完善0分

	
	
	制度执行有效性
	1
	是否遵守相关法律法规和业务管理规定；符合规定1分，不符合0分

	
	
	
	2
	项目调整及支出调整手续是否完备；手续完备2分，不完备0分

	
	
	
	1
	项目合同书、验收报告、技术规定等资料是否齐全并及时归档;资料齐全2分，部分齐全1分，不齐全0分

	
	
	
	2
	项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。条件已落实1分，未落实0分

	
	
	项目质量可控性
	2
	是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；制定2分，未制定0分

	
	
	
	2
	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，采取措施2分，未采取0分

	
	财务管理（15分）
	管理制度健全性
	2
	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；制定2分，未制定0分

	
	
	
	2
	项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合2分，不符合0分

	
	
	资金使用合规性
	1
	是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；符合1分，不符合0分

	
	
	
	2
	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合2分，不符合0分

	
	
	
	1
	项目的重大开支是否经过评估认证；符合1分，不符合0分

	
	
	
	1
	是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合1分，不符合0分

	
	
	
	2
	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在2分，存在0分

	
	
	财务监控有效性
	2
	制定或具有相应的监控机制；制定2分，未制定0分

	
	
	
	2
	进行相应的财务检查等必要的监控措施或手段；有检查2分，无检查0分

	产出
	项目产出（20分）
	实际完成率
	5
	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率得分=实际完成率*5分

	
	
	完成及时率
	5
	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%；完成及时率得分=完成及时率*5分

	
	
	质量达标率
	5
	质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100%；质量达标率得分=质量达标率*5分

	
	
	成木节约率
	5
	成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%；成本节约率得分=成本节约率*5分

	效果
	项目效益（25分）
	经济效益
	4
	实际完成经济效益率＝（实际完成数/计划完成数）×100%；实际完成率得分=实际完成率*4分

	
	
	社会效益
	5
	通过环境污染治理项目的实施而使就业或开展相关服务项目的标样本量达到80%为5分，80%-60%为3分，60%以下为1分

	
	
	生态效益
	6
	项目指标达到申报计划的为6分，一个指标未达到扣0.5分

	
	
	可持续影响
	6
	项目产出能持续运行，计3分，所依赖的政策制度能持续运行，计3分

	
	
	社会公众或对象满意度
	4
	对项目实施单位满意度，计2分，对项目实施效果的满意度，计2分


3.7 绩效评价方法

本次绩效评价采取定性与定量、评分与评级相结合的方法。

3.7.1 评分方法

（1）比较法：比较法是指通过对项目实际绩效与绩效目标、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度，适合于定量评价指标。本次绩效评价，采用比较法进行评价的指标有产出目标、产出成本等。

（2）因素分析法：因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，资金管理合规性、制度执行性、资金监管的到位性等指标采用因素分析法。

（3）公众评判法：公众评判法是指采取专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，社会影响程度评价指标采用公众评判法。

3.7.2 评级方法

在采用定性与定量评价方法得出评分的基础上，对绩效状况进行评级。分值介于90和100之间（含90）为“优”，分值介于80（含80）和90之间为“良”，分值介于70（含70）和80之间为“中”，分值介于60（含60）和70分之间为“低”，分值低于60分为“差”。

4、绩效结论
本次绩效评价等级结果表明，2014年湖南省环保监管能力建设与运行专项资金项目所涉及的24个项目（主要污染物减排能力建设资金是由7个子项目组成）中，优等级项目15个，良等级项目9个。最低得分为86分，最高得分为92分，平均得分为89.78分，等级为“良”。

评价得分与等级情况如下：

	项目
	平均得分
	等级情况（项目个数）

	
	
	优
	良
	中
	低
	差
	合计

	排污权收购项目
	91
	1
	
	
	
	
	1

	排污权试点工作经费
	92
	1
	
	
	
	
	1

	环保志愿者保护湘江“绿色卫士”行动专项经费
	89
	
	1
	
	
	
	1

	湖南省全民环境教育项目
	89
	
	1
	
	
	
	1

	环境监察执法船运行维护经费
	90
	1
	
	
	
	
	1

	"走出去"环保企业奖励经费
	90
	1
	
	
	
	
	1

	环保科学技术发展资金
	91
	1
	
	
	
	
	1

	省级水质自动站运营管理经费
	92
	1
	
	
	
	
	1

	污染源自动监控系统运营考核比对监测
	88
	
	1
	
	
	
	1

	环境质量监测网运行补助
	90
	1
	
	
	
	
	1

	省级水质自动运营管理项目
	86
	
	1
	
	
	
	1

	重点污染源监督性监测经费配套
	87
	
	1
	
	
	
	1

	国控重点污染源自动监控系统第三方运营费
	91
	1
	
	
	
	
	

	地下水基础环境现状调查评估
	90
	1
	
	
	
	
	1

	县级环保执法补助
	90
	1
	
	
	
	
	1

	环境污染事故应急资金准备金
	92
	1
	
	
	
	
	1

	省监测站及洞庭湖监测总新实验室仪器维护运行与更新
	89
	
	1
	
	
	
	1

	主要污染物减排能力建设资金
	89
	4
	3
	
	
	
	7

	综合平均得分
	89.78
	 15
	9
	
	
	
	24


5、存在的问题

问题主要表现在以下三个方面：

（1）专项资金到位不及时，部分效益未达到。部分项目专项资金9月底才到位，导致项目仅完成了采购或者招投标流程，部分预期效益未能及时产生。

（2）部分项目财务监控有效性有待加强。评价过程中发现，部分项目未制定或具有相应的监控机制，部分项目无相应的监控措施或手段。

（3）项目资金使用节约意识不强。评价过程中发现，大部分的项目在“成本节约率”处未得到分数，节约意识不强。

6、下一步改进措施

针对存在的问题，我厅下一步将组织相关处室认真研究，着力组织相关单位认真整改。

（1）加强项目实施进度督查。对目前项目实施进度较慢的直属二级单位，予以重点督查。

（2）加强项目资金的节约意识，在保证项目质量的前提下，节约项目成本，提高资金使用效率。

（3）积极运用绩效评价结果。2015年有关资金安排将充分吸纳、运用本次绩效评价结果，项目绩效较差的，酌情停止或减少2015年专项资金安排。在厅内网上公示项目绩效评价结果，进一步促进项目单位加强项目及专项资金管理。
7、建议

针对项目建设过程中存在的客观问题，我厅提出以下建议：

（1） 请相关部门及时拨付项目资金，以便于项目按时按量的完成，同时根据各项目的难度和工作强度，酌情增加部门项目的专项资金。

（2） 请相关部门协助我厅加强专项资金使用的监督管理工作。


1

